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Logo PM² i Swirl Device są znakami towarowymi The APM Group Limited, używanymi za zgodą The APM Group Limited. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 



 

Opis 
 

 2 dni  

 szkolenie akredytowane 

 język szkolenia: polski 

 język materiałów: polski 

 

Szkolenie PM2 Foundation to skondensowana pigułka wiedzy na temat zarządzania projektami. 

Uczestnicy odnajdą tu jasno wytłumaczony proces zarządzania, składający się z klarownie 

wyodrębnionych faz, z których każda posiada charakterystyczne dla siebie produkty zarządcze, 

kroki i procedury.  

Wyróżnikiem tego szkolenia jest prostota – dzięki czemu polecamy je zarówno dla osób 

początkujących, jak i tych, które od dawna pracują w zarzadzaniu projektami. Dla tej pierwszej 

grupy szkolenie to świetne wprowadzenie do tej branży, dla osób zaawansowanych zaś PM2 

może stanowić doskonały sposób na usystematyzowanie wiedzy i wskazanie obszarów, na 

których kierownik projektu faktycznie powinien się skupić w codziennej pracy. 

 

Cel szkolenia 
 

 Przedstawienie zależności pomiędzy zarządzaniem projektem, programem i portfolio, 

 Zaprezentowanie procesu zarządczego, możliwego do zastosowania w każdym 

środowisku i w każdej branży,  

 Zapoznanie się z konkretnymi procedurami dotyczącymi m.in. zarządzania ryzykiem, 

zmianami, tranzycjami, wymaganiami i interesariuszami,  

 Wzbogacenie tej wiedzy o przykłady konkretnych wzorów dokumentów, możliwych do 

zastosowania w każdym projekcie. 

 

Grupa docelowa  
 

 Kierownicy projektu, 

 Osoby zainteresowane pracą jako kierownik projektu, 

 Osoby biorące udział w projekcie, 

 Pracownicy biur wsparcia (PMO), 



 

 Top management nadzorujący realizację projektów, 

 Osoby zaangażowane w programy. 

 

Korzyści 
 

 Poznanie nieskomplikowanego, a jednocześnie uniwersalnego i łatwego do 

zastosowania procesu zarządzania projektami. 

 Poznanie konkretnych wskazówek i kroków umożliwiających lepsze zarządzanie czasem, 

budżetem, jakością, ryzykiem czy zagadnieniami. 

 Zapoznanie się z przystępną do implementacji we własnym środowisku projektowym 

dokumentacją. 

 

Egzamin i certyfikacja 
 

 egzamin opcjonalny,  

 test jednokrotnego wyboru,  

 liczba pytań: 100, 

 próg zaliczenia: 70% (70 na 100 możliwych do zdobycia punktów),  

 język egzaminu: polski lub angielski,  

 czas trwania: 75 minut, 

 format: online, 

 termin: egzamin odbywa się tydzień po zakończeniu szkolenia,  

 brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,  

 ważność certyfikatu: bezterminowa, 

 uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów, 

otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. 

 

Program szkolenia 
 

MODUŁ 1- WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 

 definicja projektu i działalności operacyjnej 

 struktury organizacyjne – funkcyjna, macierzowa i projektowa 

 znaczenie i rola dokumentacji projektowej 

 podstawowe kompetencje kierownika projektu w zarządzaniu projektami 



 

MODUŁ 2- PRZEGLĄD METODYKI PM² 

 definicja projektu i podstawowe założenia realizacji projektu wg PM2  

 cele poszczególnych faz projektowych 

 kluczowe artefakty PM2 

 mentalność PM2, kluczowe zasady i wartości 

 dostosowanie metodyki PM2 

MODUŁ 3- ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI W PROJEKCIE PM² 

 interesariusze w projekcie PM2 

 poziomy organizacji pracy i kluczowe role 

 macierz odpowiedzialności RASCI 

MODUŁ 4- FAZY PROJEKTU PM² 

 faza inicjowania – cele, działania, artefakty 

 faza planowania - cele, działania, artefakty 

 faza realizacji - cele, działania, artefakty 

 faza zamykania - cele, działania, artefakty 

MODUŁ 5- MONITOROWANIE I KONTROLA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 

 monitorowanie wydajności projektu 

 kontrola harmonogramu i kosztów 

 zarządzanie interesariuszami 

 zarządzanie wymaganiami 

 zarządzanie zmianą w projekcie 

 zarządzanie ryzykiem 

 zarządzanie zagadnieniami i decyzjami 

 zarządzanie jakością 

 zarządzanie akceptacją produktów cząstkowych 

 zarządzanie przekazaniem projektu 

 zarządzanie wdrożeniami biznesowymi 

 zarządzanie outsourcingiem 

MODUŁ 6- KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ZARZĄDCZYCH 

 

Metody i narzędzia wykorzystywane 
podczas szkoleń 

 

Szkolenia prowadzone są metodą wykładową i warsztatową. 

CZĘŚĆ WYKŁADOWA CZĘŚĆ WARSZTATOWA 



 

Prowadzona jest w oparciu o przygotowaną przez 

prowadzącego prezentację multimedialną i wzbogacana 

jest poprzez zastosowanie dyskusji moderowanej, 

wymianę doświadczeń uczestników oraz analizy 

przypadków. 

 ćwiczenia w małych 

grupach, 

 ćwiczenia indywidualne, 

 wymianę doświadczeń 

uczestników 

 

Dobór formy i zakresu szkoleń poparte doświadczeniem zawodowym i trenerskim 

prowadzącego zapewniają uczestnikom kompleksowe omówienie tematyki oraz zdobycie 

praktycznych umiejętności. 
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